

Harmonogram budowy węzłów ciepłowniczych

lp	adres węzła	termin udostępnienia pomieszczenia węzła
1	Fredry 005	2011-09-08
2	Fredry 015	2011-09-08
3	Fredry 018	2011-09-09
4	Fredry 021	2011-09-09
5	Kamienna 042	2011-09-12
6	Kamienna 064	2011-09-12
7	Kamienna 065	2011-09-13
8	Kamienna 083	2011-09-13
9	Miedziana 008	2011-09-14
10	Norwida 71	2011-09-14
11	Reymonta 009	2011-09-15
12	Reymonta 015	2011-09-15
13	Reymonta 040	2011-09-16
14	Fredry 002	2011-09-19
15	Fredry 010	2011-09-19
16	Fredry 012	2011-09-20
17	Fredry 024	2011-09-20
18	Kamienna 005 (7)	2011-09-21
19	Kamienna 008	2011-09-21
20	Kamienna 018	2011-09-22
21	Kamienna 025	2011-09-22
22	Szpakowa 1 część dydaktyczna	2011-09-23
23	Szpakowa 1 basen	2011-09-23
24	Kamienna 029	2011-09-26
25	Kamienna 036	2011-09-26
26	Kamienna 043	2011-09-27
27	Kamienna 048	2011-09-27
28	Kamienna 055	2011-09-28
29	Kamienna 069	2011-09-28
30	Kamienna 070	2011-09-29
31	Konopnickiej 008	2011-09-29
32	Tuwima 023	2011-09-30
33	Konopnickiej 013	2011-10-03
34	Konopnickiej 016	2011-10-03
35	Konopnickiej 020	2011-10-04
36	Konopnickiej 030	2011-10-04
37	Konopnickiej 034	2011-10-05
38	Konopnickiej 046	2011-10-05
39	Miedziana 003	2011-10-06
40	Miedziana 009	2011-10-06
41	Miedziana 015	2011-10-07
42	Norwida 79	2011-10-07
43	Orzeszkowej 005	2011-10-10
44	Orzeszkowej 006	2011-10-10
45	Orzeszkowej 016	2011-10-11
46	Orzeszkowej 022	2011-10-11
47	Reymonta 025	2011-10-12
48	Reymonta 028	2011-10-12
49	Słowackiego 019	2011-10-13
50	Słowackiego 023 (25)	2011-10-13
51	Tuwima 007	2011-10-14

52	Tuwima 010	2011-10-14
53	Bieszczadzka 35	2011-10-17
54	Kopernika 2	2011-10-17